

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)
na stavbu „Mestské kúpalisko - Rekonštrukcia“

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
Sídlo: Športová hala, sídlisko SNP 2549
017 01 Považská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ľubomír Kubovič, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Miroslav Bubák
vo veciach technických: Juraj Gardian
Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 3162/R
Bankové spojenie: _____
IBAN: _____
IČO: 31 637 655
DIČ: 2020440488
IČ DPH: SK2020440488
- (ďalej len „Objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** FEZA, s.r.o.
Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 105495/B
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Eva Zajacová, konateľ
vo veciach technických: Filip Zajac
Bankové spojenie: _____
IBAN: _____
IČO: 48255521
DIČ: 2120112819
IČ DPH: SK2120112819

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ (v ďalšom spoločne tiež ako „Zmluvné strany“, individuálne tiež ako „Zmluvná strana“)

Čl. II Úvodné ustanovenia

1. V súvislosti s realizáciou stavby „**Mestské kúpalisko - Rekonštrukcia**“ sa Zmluvné strany dohodli v súlade s ustanoveniami článku 4. Cena diela Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 22.7.2020 na nutnosti realizovania prác na viac oproti podkladovej dokumentácii, projektu stavby a ocenenému výkazu výmer. Ide o práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne z požiadaviek vlastníka mestského kúpaliska, ktoré sa predložili po ukončení procesu verejného obstarávania, a ktoré spočívajú v tom, že vznikla potreba dobudovať detskú šmykľavku dvojdráhovú do detského bazéna. Z tohto dôvodu je potrebné rozšíriť stavebné práce pri rekonštrukcii kúpaliska o na viac práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie.
2. Objednávateľ v odôvodnených prípadoch akceptoval dôvody realizácie uvedených prác na viac a projektanta stavby. V rámci postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli práce na viac zahrnuté do tohto dodatku k Zmluve o dielo ocenené vysúťažnými, prípadne cenníkovými položkami podľa Objednávateľom schválených výmer.
3. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo. Podľa tohto ustanovenia zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy ak ide o zákazku na stavebné práce podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Uzatvorením Dodatku č. 1 dôjde k navýšeniu celkovej ceny za dielo o 8 516,00 € bez DPH, čo predstavuje hodnotu prác na viac.

Čl. III Predmet dodatku

S ohľadom na skutočnosti uvedené v čl. II tohto Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 4.3 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 22.7.2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na zmene a doplnení zmluvy nasledovne:

1. V čl. 4. Cena diela sa mení ustanovenie ods. 4.2, ktoré znie nasledovne:

„Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy (príloha č. 1) a oceneného výkazu výmer pre práce realizované na viac, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy (príloha č. 4). Zmluvná cena je konečná a zaručuje úplnosť a komplexnosť stavby podľa PD.“

2. V čl. 4. Cena diela sa mení ustanovenie ods. 4.5, ktoré znie nasledovne:

„Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je:

Zmluvná cena na základe verejného obstarávania: 129 284,45 € bez DPH

155 141,34 € s DPH

Cena prác na viac:

8 516,00 € bez DPH

Celková Cena za dielo vrátane prác na viac:
(ďalej len „Cena za Dielo“).

165 360,54 € s DPH

3. V Článku 10 sa v bode 10.9 sa za prílohu č. 1 dopĺňa príloha č. 2 nasledovne:

„príloha č. 2 Rozpočet prác realizovaných na viac.“

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s obsahom Dodatku oboznámené a že ho uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Rozpočet prác realizovaných na viac, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 4 Zmluvy o dielo.

V Považskej Bystrici dňa 21.9.2020

V Považskej Bystrici dňa 21.9.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

VEŠTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY
PLVAŽSKÁ BYSTRICA, S.F.O.

EE

Prístavie 10A ②
Prievidza