

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. 30/2020

(ďalej len „Zmluva“)
na stavbu „Športová hala Považská Bystrica - rekonštrukcia“

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I
Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
Sídlo: Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 01 Pov.Bystrica
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Kubovič, konateľ
vo veciach technických: Juraj Gardian
Bankové spojenie: _____ ica
IBAN: _____
IČO: 31 637 655
DIČ: 2020440488
IČ DPH: SK2020440488

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** AU – TRADE, s.r.o.
Sídlo: Zámostie 182, 017 01 Považská Bystrica,
Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 30593/R
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Juraj Augustín, konateľ
vo veciach technických: Mgr. Juraj Augustín, konateľ
Bankové spojenie: _____
IBAN: _____
IČO: 47785161
DIČ: 2024101321
IČ DPH: SK2024101321

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ (v ďalšom spoločne tiež ako „Zmluvné strany“, individuálne tiež ako „Zmluvná strana“)

Čl. II
Úvodné ustanovenia

1. V súvislosti s realizáciou stavby „Športová hala Považská Bystrica - rekonštrukcia“ sa Zmluvné strany dohodli v súlade s ustanoveniami článku 3. Cena diela Zmluvy o dielo č. 30/2020 uzatvorenej dňa 30.06.2020 na nutnosti realizovania

prác na viac oproti podkladovej dokumentácii, projektu stavby a ocenenému výkazu výmer. Ide o práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, ktoré sa vyskytli po ukončení procesu verejného obstarávania, a ktoré spočívajú v tom, že po odkrytí strešnej konštrukcie a premeraní skutočnej výmery oplechovania strešných konštrukcií, náterov oceľových konštrukcií a náterov vonkajšej omietky bolo potrebné navýšiť rekonštrukčné práce o skutočne nameranú výmeru. Z tohto dôvodu je potrebné rozšíriť stavebné práce pri rekonštrukcií strešnej konštrukcie o na viac práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie.

2. Objednávateľ v odôvodnených prípadoch akceptoval dôvody realizácie uvedených prác na viac a projektanta stavby. V rámci postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli práce na viac zahrnuté do tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 30/2020 ocenené vysúťažovacími, prípadne cenníkovými položkami podľa Objednávateľom schválených výmer.
3. V súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/2020. Podľa tohto ustanovenia zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy ak ide o zákazku na stavebné práce podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Uzatvorením Dodatku č. 1 dôjde k navýšeniu celkovej ceny za dielo o 27 077,62 € bez DPH, čo predstavuje hodnotu prác na viac.

Čl. III Predmet dodatku

S ohľadom na skutočnosti uvedené v čl. II tohto Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli v súlade s bodom 3.3 Zmluvy o dielo č. 30/2020 uzatvorenej dňa 30.06.2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na zmene a doplnení zmluvy nasledovne:

1. V čl. 3. Cena diela sa mení ustanovenie ods. 3.3, ktoré znie nasledovne:

„Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy (príloha č. 1) a oceneného výkazu výmer pre práce realizované na viac, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy (príloha č. 4). Zmluvná cena je konečná a zaručuje úplnosť a komplexnosť stavby podľa PD.“

2. V čl. 3. Cena diela sa mení ustanovenie ods. 3.3, ktoré znie nasledovne:

„Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je:

Zmluvná cena na základe verejného obstarávania: 260 000,00 € bez DPH

312 000,00 € s DPH

Cena prác na viac:

27 077,62€ bez DPH

Celková Cena za dielo vrátane prác na viac:

344 493,14 € s DPH

(ďalej len „Cena za Dielo“).

3. V Článku 11 sa v bode 11.5 sa za prílohu č. 3 dopĺňa príloha č. 4 nasledovne:

„príloha č. 4 Rozpočet prác realizovaných na viac.“

Čl. IV Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponecháva Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s obsahom Dodatku oboznámené a že ho uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Rozpočet prác realizovaných na viac, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 4 Zmluvy o dielo.


V Považskej Bystrici dňa 24.8.2020

V Považskej Bystrici dňa 25.8.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:


.....
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY


.....

IČO: 31 631 245 DIČ: 2020440488
IČ ZML: SK2020440488

017 01 Považská Bystrica
IČO: 47 785 151 IČ ZML: SK 2020440488

PB športová hala

č.p.	kód položky	popis položky	množstvo	jednotka	jednotková cena	cena celkom	Poznámka	Vyjadrenie rozpočtára
1		demontáž bilboardov	1,00	kpl	500,00	500,00 €	autožeriav	nebolo predmetom projektu
2		dodávka + montáž rohovníkov na fasádu	843,10	m	2,00	1 686,20 €	množstvo podľa skutočnosti	v jednotkovej cene omietok
3		dodávka + montáž okapníčiek	120,36	m	2,00	240,72 €	množstvo podľa skutočnosti	v jednotkovej cene omietok
4		náter okien	31,00	ks				
5		náter mreží v markízach	4,00	ks	800,00	800,00 €		nebolo predmetom projektu
6		náter odvetraní VZT	14,00	ks				
7		klampiarske prvky od r.š. 150 do 820mm	1,00	kpl	7263,63	7 263,63 €	viď. reálne meranie zo dňa 6.8.2020 a príloha porovnania klampiarskych prvkov	klampiarske práce ktoré sú súčasťou výmeny krytiny sú v jednotkovej cene krytiny. Výmenu oplechovania pri živičnej streche, hala projekt neuvažoval. Treba zväziť skutočne potrebný rozsah výmeny klampiarskych prvkov podľa skutočnosti na stavbe (oplechovanie cetris dosiek).
8		schodiská, strecha, markízy - oplechovanie na OSB dosku + príponky + výspádovanie, skryté uchytenie	77,00	m	12,00	924,00 €	príponky, OSB dosky	
9	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštrukcie	482,77	m2	5,80	2 800,07 €	vo VV 694,275m2+304,50m2=998,78m2, reálne 1481,55m2	
10	783225400	Nátery kov. stav. doplnk. konšt. epoxidový dvojnásobný	426,69	m2	7,30	3 114,84 €	vo VV 729,48m2+325,38m2=1054,86m2, reálne 1481,55m2	podľa skutočnosti na stavbe
11		Náter kov. stav. doplnk. konšt. polyuretánový	1481,55	m2	8,00	11 852,40 €	vo VV epoxid 2x, ale v TS je základný náter epoxid 2x + vrchný polyuretán?? - na celú reálnu výmeru	
12		očistenie povrchu cetris dosiek	893,50	m2	1,00	893,50 €		v cene náteru
13		výmena poškodených Cetris dosiek vr. likvidácie starých	10,00	m2	55,00	550,00 €	množstvo podľa skutočnej potreby	nemalo sa realizovať
14	620411139	Náter vonk. omietky silikonovou farbou	166,81	m2	4,00	667,24 €	vo VV 1276,3+97,92+337,44=1711,66m2 (fasáda+múriky+zberače vody), reálne 1293,37+174,75+410,35=1878,47m2	podľa skutočnosti na stavbe

15		marmolit		176,40 m2	23,00	-4 057,20 €	práca menej - nemal by ísť na sanačnú omietku, namiesto toho fasádna omietka
16	620411135	Náter vonk. omietky silikátová farbou z lešenia		176,40 m2	4,00	705,60 €	
	620411200	Náter vonkajších konštrukcií (Sanaclean, Fano S, Decodhit P)		176,40 m2	3,10	546,84 €	podľa návrhu projektanta
				Zlava z ceny položiek č. 2, 3 a 12 50%:			
				SPOLU bez DPH:			
				27 077,62 €			